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Ergebnis- &
Wirkungspapier

Das Ergebnis- & Wirkungspapier wird vom Projektteam
einmalig bei Projektende erstellt und an den Klima-
und Energiefonds ubermittelt. Die Fragen beziehen
sich auf die gesamte Durchlaufzeit und gliedern sich

in Fragen zur Durchfihrung sowie zu den Projekt-
resultaten. Es ersetzt den publizierbaren Endbericht
und wird auf der Website der Smart Cities Initiative

des Klima- und Energiefonds veroffentlicht.
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Fragen Projektdurchfihrung

1. Wie genau stellte sich die Ausgangssituation bei Beginn des Projektes dar?

Beschreiben Sie bitte, wie sich die Aufgabenstellung in das konkrete projektrelevante
Umfeld einfligt (Projektteam, administratives Umfeld der beteiligten Gemeinde(n),
soziale Dynamik zwischen den Beteiligten, konkrete Bedingungen vor Ort etc.).

max. 600 Worte

Um Schulbegriinungen fiir eine breite Masse und in ganz Osterreich zu erméglichen, wurden im Rahmen des Projekts
MehrGriineSchulen erstmalig Finanzierungsmodelle fiir griine Infrastruktur an Schulen entwickelt. Unter dem Grundsatz der weiteren
starkeren Vernetzung wurden hierzu die verantwortlichen Entscheidungstrager*innen / Player*innen und ihre Méglichkeiten und
Grenzen beziiglich Finanzierung in Abhangigkeit des Schultyps, des Standorts sowie der Begriinungsart identifiziert und in die
Entwicklung der Finanzierungsmodelle integriert.

Parallel dazu wurden die Lebenszykluskosten bestehender Begriinungssysteme identifiziert und aufbereitet. In Zusammenarbeit mit
den Systemherstellern erfolgte eine Optimierung/Anpassung der bestehenden Systeme mit Fokus auf die Anwendung in Schulen.
Dariliber hinaus wurden einfach umsetzbare Losungen fiir griine Infrastruktur zur eigenstandigen Umsetzung an Schulen entwickelt
und beispielhaft an einer Schule pro Bundesland umgesetzt.

Die Entwicklung dieser Do-it-yourself-Begriinungen im Low-Cost-Bereich erfolgte unter direktem gemeinsamen Einbezug einer
bautechnischen héheren Schule und einer Gartenbau-Schule, die als primare Zielgruppe nicht nur direkt von der Begriinung
profitieren, sondern auch an interdisziplindres Arbeiten bereits in ihrer Ausbildung herangefiihrt werden. Schulen als Orte des Lernens
und Ausprobierens werden somit in ihrer Rolle als optimale Experimentierraume in der realen Stadt unterstiitzt. Die gesamte
Entwicklung forcierte dabei eine vermehrte eigenstandige, praktische Umsetzung von griiner Infrastruktur an Schulen und griff dabei
auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus Vorprojekten zuriick.

Aufbauend auf diesen zwei Input-Teilen, einerseits Moglichkeiten und Grenzen aller Stakeholder/Finanzierer*innen und anderseits
Lebenszykluskosten optimierter und entwickelter Low-Cost-Begriinungen, wurden 6konomische Finanzierungsmodelle fiir
Begriinungen an Schulen entwickelt. Durch das Schaffen der Finanzierungsmodelle, die fiir Schulen mit unterschiedlichen
Ausgangssituationen und in allen 6sterreichischen Bundeslandern anwendbar sind, ergibt sich eine breite Argumentations- und
Handlungsgrundlage fiir ein Ausrollen griiner Infrastruktur an Schulen in ganz Osterreich.
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2. Was musste aufgrund der Ausgangssituation unternommen werden,
um die geplanten MaBnahmen zu implementieren?

Beschreiben Sie bitte fir jede der geplanten MaBnahmen die Umsetzungsaktivitaten.
Sollten Sie zwei oder mehrere Mafinahmen zusammenfassen und gemeinsam
erlautern, erklaren Sie bitte, warum das sinnvoll ist.

max. 600 Worte

Im Zuge dieses Forschungsprojektes wurden Finanzierungsmodelle fiir bestehende sowie fiir neu entwickelte Low-Cost
do-it-yourself-Begriinungssysteme mit Fokus auf die Anwendbarkeit an Schulen in Osterreich erstellt. Fiir die neu entwickelten
Low-Cost-Begriinungssysteme wurden Selbstbauanleitungen erstellt, die zu einer Musterumsetzung in jedem der neun Bundeslander
geflihrt haben. Konkret wurden dabei die folgenden Umsetzungsaktivitaten durchgefiihrt:

1) Es wurden Workshops zur Entwicklung von Low-Cost do-it-yourself-Begriinungen mit Projektpartner*innen sowie dem durch BOKU,
HTL Camillo Sitte Bautechnikum (CSBT) und HBLFA Gartenbau Schénbrunn erweiterten Projektkonsortium abgehalten. Diese
entwickelten Systeme wurden in weiterer Folge am CSBT in Form von Umsetzungsworkshops realisiert. Weiters wurden fiir diese
Low-Cost-Systeme einfach verstandliche Bauanleitungen entwickelt.

In weiterer Folge wurde in jedem Bundesland an einer Partnerschule mithilfe der erstellten Bauanleitungen eine solche
Low-Cost-Begriinung umgesetzt. Dadurch wurden gréRere und kleinere Praxisbeispiele geschaffen, die als Multiplikatoren und
Motivatoren fiir weitere Umsetzungen von griiner Infrastruktur an Schulen in den einzelnen Bundesldandern dienen.

2) Es wurde ein Workshop zur Optimierung bestehender Fassadenbegriinungssysteme mit Herstellern, Projektpartner*innen, BOKU,
CSBT und HBLFA abgehalten. Diese optimierten/angepassten Varianten wurden am CSBT im Zuge einer

Fassadensanierung realisiert und dienen so als Vorzeige-Forschungsfassade. Die Forschungsfassade wurde im Rahmen einer
offentlichen Veranstaltung den relevanten Stakeholdern prasentiert und ist auch auf YouTube nachsehbar So sollen mehr Schulen zur
Umsetzung von Fassadenbegriinungen motiviert werden.

3) Es wurden in allen Bundesldandern die Verantwortlichen und Entscheidungstrager*innen im Schulbaubereich identifiziert und die
einzelnen Tatigkeits- und Einflussbereiche beziiglich Finanzierungsmaglichkeiten erhoben. Es wurden Interviews mit den
Verantwortlichen gefiihrt und ausgewertet und in weiterer Folge eine Matrix tiber die Verantwortlichen und
Entscheidungstrager*innen sowie deren Handlungsmaéglichkeiten und Grenzen bzgl. Finanzierung erstellt. Diese gesammelten
Informationen dienten als Input fiir die Finanzierungsmodelle fiir Schulbegriinungen in Osterreich.

4) Die Finanzierungsmodelle stellen eine ,Synthese” aller gesammelten Daten und Inhalte dar, die im Rahmen des Projekts generiert
wurden, da sie auf mehreren Einflussparametern basieren. Diese Parameter sind: 1) Art des gewahlten Begriinungssystems (inklusive
Low-Cost Begriinung) mit den verbundenen Gesamtinvestitionskosten, 2) Art der Finanzierung/Férderung fur die ausgewahlten
Begriinungssysteme, 3) Art der Rahmenbedingungen, in welchen sich die Schule befindet (Handlungsmaoglichkeiten, Verantwortliche,
Entscheidungstrager), 4) Art der Umsetzungsmoglichkeiten / Realisierung der vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle. Bei der
Modellbildung wurden verschiedene Finanzierungsszenarien beriicksichtigt und anhand der genannten Einflussparameter evaluiert,
wobei auch anfallende Kosten im Verlauf des Lebenszyklus sowie ausgewahlte nicht-quantifizierbare Kriterien (insbesondere fiir
low-cost Begriinungen anfallende ,social benefits” bei Inklusion in schulische Aktivitaten) Beriicksichtigung fanden. Anhand dieser
ausgewdhlten Finanzierungsszenarien sollen Schulen in ganz Osterreich - als Impuls fiir die weitere Entwicklung - die Méglichkeiten
sowie der Nutzen verschiedener Begriinungssysteme aufgezeigt werden.

5) Der laufende Projektfortschritt sowie die Muster-Umsetzungen wurden dokumentiert und auf der TU-OBT-Projekthomepage, der
Smart City-Homepage unter https://smartcities.klimafonds.gv.at/projects/mehrgrueneschulen sowie auf der GSG Projektseite
veroffentlicht und in regelmaRigen Abstanden aktualisiert. Die Bauanleitungen der einzelnen im Projekt entwickelten
Low-Cost-Begriinungssysteme sowie die Finanzierungsmodelle wurden kostenfrei zum Download zur Verfligung gestellt.
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3. Welche der geplanten MaBBnahmen konnten umgesetzt
werden und welche nicht?

Bitte beschreiben Sie die Umsetzungsaktivitaten kurz. Was war forderlich
fur die Umsetzung? Welche Hindernisse haben eine Realisierung verhindert?

max. 400 Worte

Es konnten alle geplanten MaBnahmen umgesetzt werden:

1) Bei der Durchfiihrung der Low-Cost-Workshops ist aufgrund der Corona-Situation eine Umstellung auf das Online-Format
erforderlich geworden. Ebenso wurden die Umsetzungsworkshops am Bauhof des CSBT aufgrund der Corona-Beschrankungen
erschwert und ein bisschen zeitlich verzogert.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen des CSBT und dem Projektkonsortium konnten die Bauanleitungen
fiir die entwickelten Low-Cost-Systeme entsprechend dem Zeitplan erarbeitet werden.

Die Umsetzungen der Low-Cost-Begriinungssysteme in den Bundeslandern wurden ebenfalls durch die Corona-Einschrankungen an
den Schulen teilweise erschwert. Dennoch konnte in jedem Bundesland eine Musterumsetzung realisiert werden.

2) Die Workshop zur Optimierung der bestehenden "high-tech" Fassadenbegriinungssysteme wurden auch teilweise durch Corona
beeinflusst.

Die Vorzeige-Forschungsfassade am CSBT konnte dennoch aufgrund des grofRen Interesses und der finanziellen Unterstiitzung seitens
der BIG gemaR Zeitplan umgesetzt und begriint werden.

Unter Einhaltung strenger Corona-bedingter Auflagen war auch die Umsetzung einer groRen 6ffentlichen Hybrid-Veranstaltung zur
Prasentation der Forschungsfassade gegeniliber relevanten Stakeholdern méglich. Hier war das seitens CSBT vorhandene Know-how
zur Planung und Umsetzung solcher Veranstaltungen von groRer Hilfe.

3) Die Interviews mit den Verantwortlichen und Entscheidungstrager*innen mussten aufgrund der Corona-Situation ebenfalls im
online-Format durchgefihrt werden.

4) Bei der Entwicklung der Finanzierungsmodelle ist zu Beginn die Frage aufgetaucht, in welcher Form diese fiir die Offentlichkeit
aufbereitet werden sollen. Das Projektkonsortium ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass der Begriff "Finanzierungsmodelle" fir
die Anwendung im Schulbereich neu gedacht werden muss, da Schulen kein Budget fiir eine klassische "Finanzierung" von
Begrinungsmalnahmen zur Verfiigung haben. Aus diesem Grund wurde bei der Entwicklung der Low-Cost-Begriinungssysteme auf
eine Minimierung der Errichtungskosten geachtet. Uber den gesamten Lebenszyklus betrachtet ist zudem eine Mitwirkung von
Schiler*innen und Lehrer*innen an der Pflege und Instandhaltung der Begriinungssysteme erforderlich, da eine Vergabe dieser
Tatigkeiten an externe Firmen die Kosten fir die Schule unbezahlbar machen wiirde.

Alle Informationen zu den entwickelten Innenraum- und Freiraum-Begriinungssystemen inkl. Bauanleitungen und Lebenszykluskosten
bzw. entsprechenden Finanzierungsmoglichkeiten sind auf der Projekthomepage unter folgenden Links zu finden:

Innenraum:
https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungssysteme-und-finanzierung/beg
ruenungssysteme-fuer-den-innenraum

Freiraum:
https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungssysteme-und-finanzierung/beg
ruenungssysteme-fuer-den-freiraum

Finanzierungsmoglichkeiten:

https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungssysteme-und-finanzierung/fina
nzierungsmoeglichkeiten
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4. Was hat sich im Projekt, im Projektteam und im Umfeld sonst noch
ereignet, das sich auf die Projektumsetzung ausgewirkt hat?

Beschreiben Sie bitte alle umsetzungsrelevanten Bedingungen und Ereignisse,
die bei Ausgangsituation und MafBnahmeneinsatz noch nicht angesprochen wurden.

max. 200 Worte

Keine weiteren umsetzungsrelevanten Ereignisse.

Smart Cities Projektmonitoring — Ergebnis- & Wirkungspapier — 11. AS 2019 e



5. Wie musste die Projektplanung aufgrund
der Umsetzungserfahrungen gedndert werden?

Bitte beschreiben Sie alle durchgefiihrten Anderungen in der
Projektplanung hinsichtlich Zeit, Leistungen, Kosten und Ressourcen.

max. 400 Worte

Die Optimierung sowie die Musterumsetzung der bestehenden Begriinungssysteme konnten bereits friher als geplant abgeschlossen
werden. Jedoch hat sich dabei gezeigt, dass die Optimierungsmoglichkeiten sehr beschrankt sind, da die Systeme von den Herstellern
bereits bis ins Detail durchgeplant sind. Lediglich im Bereich der Unterkonstruktion konnten weitere Anstrengungen unternommen
werden, um Warmebricken zu reduzieren und 6kologischere Materialien zu verwenden. Dies wurde durch eine vorgesetzte
Holz-Unterkonstruktion gel6st, welche nur punktuell an der tragenden Wand befestigt wird.

Die Musterumsetzungen griiner Infrastruktur in den Bundeslandern wurden mit einer minimalen Verzégerung von einem Monat im

Juni 2022 abgeschlossen. Als schwierig hat sich dabei insbesondere die Terminvereinbarung mit den Schulverantwortlichen
herausgestellt.

Hinsichtlich der beantragten Kosten gab es lediglich die Anderung, dass ein Teil der vorgesehenen Fahrtkosten fiir Konferenzen
zugunsten der Personalkosten umverteilt wurden, da coronabedingt wahrend der Projektlaufzeit kaum Konferenzen stattgefunden
haben und aufgrund der Coronasituation die Planung und Durchfiihrung des Projektes arbeitsintensiver war.
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Fragen Projektresultate

1. Welche der geplanten Wirkungsziele wurden mit Abschluss
des Projekts tatsachlich verfolgt bzw. erreicht?

Beschreiben Sie bitte sowohl die urspriinglich geplanten und damit intendierten
Wirkungen, als auch die nicht intendierten Wirkungen, die mit Abschluss des
Projekts tatsachlich eingetreten sind.

max. 300 Worte

Aufgrund der intensiven Beteiligung von vier verschiedenen Schulklassen des CSBT sowie der HBLFA Gartenbau Schonbrunn in die
Entwicklung von Low-Cost-Begriinungssystemen konnten die Schiler*innen dieser Klassen an das interdisziplindre Planen
herangefiihrt werden und sich Gber mehrere Semester hinweg mit den Themen Innenraumbegriinung sowie Begriinung von
Schulfreirdumen auseinandersetzen und dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln. Gleichfalls wurden bei den acht weiteren
Umsetzungen in den Bundeslandern Schulklassen vor Ort in die Umsetzungsworkshops eingebunden. Im Rahmen dieser Workshops
wurden mit den Schiler*innen gemeinsam Low-Cost-Begriinungssysteme errichtet, welche auch nach Ende der Projektlaufzeit weiter
an den betreffenden Schulen verbleiben und von den Schulklassen geniitzt und gepflegt sowie in den Unterricht eingebunden werden.
Damit wird das Thema der Schulbegriinung in ganz Osterreich in die Schulen gebracht und weiter verbreitet. Es haben auch bereits
zahlreiche andere Schulen ihr Interesse an solchen Begriinungsldsungen geaullert.

Fur alle entwickelten Low-Cost-Begriinungssysteme wurden von Seiten des Projektteams die Lebenszykluskosten berechnet und die
Bauanleitungen erstellt. Diese sind auf der Projekthomepage kostenfrei downloadbar. GemaR Auskunft der TU-IT hat diese Homepage
eine der hochsten Zugriffsraten der gesamten Fakultat.

Die Umsetzung der Vorzeige-Forschungsfassade am Camillo Sitte Bautechnikum (CSBT) hat durch die Eréffnungsveranstaltung im Juni
2021 eine groRere Bekanntheit erfahren als erwartet. Es haben sich nach der Veranstaltung mehrere interessierte Gruppen fiir private
und schilerische Flihrungen gemeldet.

Trotz des gemessenen grofRen Interesses von Schulen an griiner Infrastruktur konnte die intendierte Multiplikatorwirkung der
Begriinungsmafnahmen in den Bundesldandern bisher nicht festgestellt werden. Der Grund hierfiir scheint nach wie vor in der
Problematik bzg. fehlender Initiatiorlnnen und der Finanzierung zu liegen. Wahrend die im Rahmen dieses Projektes umgesetzten
Begriinungsmalnahmen mit den hierfur kalkulierten Fordermitteln finanziert wurden, missen sich weitere interessierte Schulen
selber um die Planung, Finanzierung und Errichtung der Systeme kiimmern. Die vom Projektkonsortium erarbeiteten Bauanleitungen
und Finanzierungsmodelle stellen hier zwar eine deutliche Erleichterung fiir weitere interessierte Schulen dar, dennoch braucht es
dort eine engagierte Person, die zur Verfligung gestellten Materialien zu Gemute fiihrt und dementsprechend fiir die Organisation der
Finanzierung sowie der Umsetzung des gewtlinschten Begriinungssystems sorgt.

Losungsbausteine, die auf den generierten Projektergebnissen aufbauen, konnten sich wie folgt darstellen:

1) Schulen mit einem Bauhof (wie z.B. das Camillo Sitte Bautechnikum) kénnten entweder im Rahmen des Unterrichts mit
Schiler*innen Begriinungssysteme bauen und an andere Schulen ohne Bauhof verkaufen (gegen Bezahlung der Materialkosten).

2) Start-up-Unternehmen konnten die auf der Projekthomepage zur Verfligung gestellten Bauanleitungen verwenden und
interessierten Schulen diese Begriinungssysteme als Komplettlésung verkaufen. Die Errichtung in den jeweiligen Schulen kénnte, wie
in diesem Forschungsprojekt gezeigt, unter Mithilfe von Schiiler*innen vor Ort geschehen.

3) Es kdnnte eine online-Vernetzungsplattform gegriindet werden, in der sich interessierte Schulen zusammenfinden und Losungen
sowie Erfahrungen zu Low-Cost-Begriinungssystemen austauschen konnen. Eine solche Plattform stellt die Grundlage fiir die im
Rahmen dieses Projektes entwickelten Finanzierungsszenarien dar, die im folgenden Abschnitt im Detail erldutert werden.
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2. Wie wird sich die Situation realistischer Weise darstellen,
wenn das Projekt alle seine Wirkungen entfaltet hat?

Bitte beschreiben Sie, welche Wirkungen Sie nach Abschluss des Projekts erwarten
und erlautern Sie, welche der erwarteten Wirkungen intendiert (Zielwirkungen) und
welche urspringlich nicht intendiert waren.

max. 300 Worte

Auf Grundlage der bisherigen positiven Riickmeldungen zu den Low-Cost-Begriinungssystemen und den entsprechenden
Bauanleitungen sowie Zugriffe auf die MehrGriineSchulen Homepage gehen wir davon aus, dass das Interesse an griiner Infrastruktur
fiir Schulen weiter steigen wird. Angeleitet von den Projektergebnissen inklusive der Finanzierungsmodelle, die auf der
Projekthomepage (mit Verlinkung auf der Smart-Cities- und der GriinStattGrau-Homepage) kostenfrei der Offentlichkeit zur Verfiigung
stehen, werden interessierte Lehrpersonen versuchen, in Anlehnung an die bereitgestellten Finanzierungsmodelle entsprechende
Spendenaktionen o.A. auf die Beine zu stellen und damit das Material und die Pflanzen fiir ein Low-Cost-Begriinungssystem zu
finanzieren und danach im Rahmen des Werkunterrichts mit den Schiler*innen einer oder mehrerer Klassen gemaR Bauanleitung
zusammenzubauen.

Folgende Umsetzungsszenarien wurden definiert, um in Zukunft eine vermehrte Anwendung der erstellten Bauanleitungen an Schulen
zu bewirken:

"Crowdsourcing" = das Auslagern von Leistungen Uber eine (Vernetzungs-)Plattform von einer Schule an eine breite Masse, ndamlich
die Crowd, welche aus anderen Schulen besteht, die ebenfalls der Plattform beigetreten sind. Die Arbeitsteilung kann zu schnellerer
Verarbeitung, Qualitat, Flexibilitat, Skalierbarkeit und Vielfalt bei gleichzeitig verringerten Kosten fiihren.

"Chainbuilding" = ein Modell der Kettenbildung, bei dem ein bereits funktionierendes bzw. erprobtes System anderen Interessenten
vorgestellt wird und niitzliche Techniken und Informationen weitergegeben und geteilt werden. Dies kann im Rahmen eines
Workshops oder liber eine Plattform geschehen. Durch dieses Modell lassen sich Systeme rascher verbreiten, da jene von einer Stelle
zur anderen, wie eine Art Dominoeffekt, weitergegeben werden.

"Crowdwinning" = die Akquise weiterer Teilnehmer*innen bzw. ,,Crowds” mithilfe der Werbung mit bereits umgesetzten Projekten
oder durch Verlosungen.

Die praktische Anwendung dieser entwickelten Methoden wirde zu der gewiinschten Multiplikatorwirkung fiihren, sodass wie bei
einer Kettenreaktion immer mehr und mehr Schulen ins Boot geholt werden und sich an der Finanzierung und Errichtung dieser
Low-Cost-Begriinungssysteme beteiligen. Einen ersten Anstol fiir interessierte Schulen bieten die Darstellung der moglichen
Finanzierungsszenarien sowie der Verweis auf die moglichen Finanziers und deren Moglichkeiten und Grenzen der Finanzierung auf
der Projekthomepage:
https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungssysteme-und-finanzierung/fina
nzierungsmoeglichkeiten
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3. Wie weit lassen sich bestimmte, geplante Zielwirkungen auf
einzelne der durchgefiihrten MaBBnahmen zuriickfiihren?

Beschreiben Sie bitte den Zusammenhang zwischen einzelnen Ma3nahmen oder
MaBBnahmenkombinationen und den erzielten Wirkungen: Auf welche Weise konnten
die Wirkungen erzielt werden? Was war davon intendiert und was nicht? Welche
Mafnahmen haben nicht funktioniert und warum?

max. 300 Worte

Die groRte Wirkung konnte, neben der GroRveranstaltung "Eroffnung der Forschungsfassade am CSBT", durch die
Begriinungsworkshops an verschiedenen Schulen in ganz Osterreich erzielt werden, da hierdurch eine groRe Anzahl an Schulklassen an
die Themen der Gebdudebegriinung herangefiihrt wurde. In diesem Zusammenhang ist die Wirkung an der beteiligten HTL in Wien,
dem Camillo Sitte Bautechnikum (CSBT), ganz besonders hervorzuheben, da diese Uber die gesamte Projektlaufzeit hinweg in die
Konzeptionierung, Planung und Umsetzung der Low-Cost-Begriinungssysteme sowie der Forschungsfassade beteiligt war. Die
Schiiler*innen und Lehrpersonen dieser Schule haben damit einen wichtigen Beitrag zur Erflllung der Projektziele geleistet und
konnten dadurch auch personlich sehr profitieren. Die am Bauhof des CSBT von den Schiiler*innen unter Anleitung des Lehrpersonals
errichteten Begriinungssysteme sind groRtenteils immer noch in Verwendung und werden laufend in den Unterricht integriert.

Eine ebenso sehr bedeutende Wirkung hat die dsterreichweite Ausschreibung tiber die unterschiedlichen Bildungsdirektionen der
einzelnen Bundeslander erzielt, bei der alle Schulen in Osterreich eingeladen wurden, sich beim Projektkonsortium mit einem
konkreten Begriinungswunsch zu bewerben. Von den fristgerecht eingetroffenen Bewerbungen wurde schlieRlich eine Schule je
Bundesland fir die Durchfiihrung der Begriinungsworkshops ausgewahlt. Alle anderen, nicht ausgewahlten Schulen wurden dennoch
laufend tiber den Projektfortschritt und die Moglichkeiten der selbstandigen Umsetzung von BegriinungsmaRnahmen mithilfe der
bereitgestellten Bauanleitungen und Projektergebnisse informiert.
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4. Wie schlagen sich die erzielten Wirkungen
in den gewahlten Indikatoren nieder?

Bitte geben Sie flr jeden Ihrer Indikatoren die Werte an, die Sie im Laufe
des Projekts (Zwischenpapiere) und zu seinem Abschluss gemessen haben
und interpretieren Sie die Ergebnisse. Verwenden Sie dazu die Resultate,
die Sie im Papier .Zielindikatoren-Matrix" fir |hr Projekt erarbeitet haben.

max. 400 Worte

Indikator "Low-Cost-Begriinungssysteme wurden entwickelt. Bauanleitungen als aufbereitete Workshop-Ergebnisse wurden erstellt.":
Es wurden insgesamt 4 Bauanleitungen fiir Innenraum-Begriinungen und 6 Bauanleitungen fiir Freiraum-Begriinungen entwickelt und
aufbereitet. Damit wurde das urspriingliche Ziel von jeweils 2 Bauanleitungen weit tUbertroffen. Die entwickelten Bauanleitungen
wurden 6ffentlich kostenfrei zur Verfligung gestellt, mit Verlinkung zu den Downloads auf der der Smart-City-Projekthomepage sowie
auf der GriinStattGrau-Homepage.

Indikator "Bestehende Fassadenbegriinungen wurden gemeinsam mit den Herstellern/Schulen in einem Workshop optimiert und eine
Vorzeige-Forschungsfassade geplant. Die Integration in den Unterricht wurde im SGA diskutiert.":

Bereits unmittelbar zu Projektbeginn wurde mit der Planung der Forschungsfassade begonnen und diese gemeinsam mit der BIG zligig
vorangetrieben. Die bauliche Umsetzung erfolgte im November 2020, die Begriinung im Frithjahr 2021. Bei der Dokumentation des
Baufortschritts der Forschungsfassade wurden die beteiligten Schulklassen direkt eingebunden. Die Vorzeigefassade bleibt langfristig
fiir die Unterrichtsintegration sowie fir die Filhrungen flr externer Interessentinnen.

Indikator "Eine Matrix der Schul-Verantwortlichen und Entscheidungstrager*innen sowie deren Finanzierungsmoglichkeiten und
-grenzen wurde erstellt.":
Die Matrix wurde zeitgerecht erstellt und als Input fiir die Finanzierungsmodelle vorbereitet.

Indikator "Finanzierungsmodelle wurden bewertet, ausgewahlt und werden dauerhaft zur Verfiigung gestellt.":
Finanzierungsmodelle wurden entwickelt und sind auf unterschiedliche Ausgangssituationen verschiedener Schulen in Osterreich
anwendbar. Kostenkennwerte zu den Lebenszykluskosten verschiedener Begriinungsvarianten wurden auf der Projekthomepage
verdffentlicht.

Indikator "Schulen bekunden ihr Interesse an der Umsetzung griiner Infrastruktur an Ihrem Standort. Begriinungen werden an Schulen
umgesetzt.":

Es wurde an einer Schule je Bundesland eine Low-Cost-Begriinung umgesetzt. Zusatzlich wurde am CSBT eine
Vorzeige-Forschungsfassade errichtet. Insgesamt haben 44 Schulen im Rahmen der Bewerbungsfrist unserer Ausschreibung ihr
Interesse an einem Begriinungsworkshop bekundet. Es kommen laufend weitere Anfragen von interessierten Schulen.

Indikator "Projektergebnisse wurden auf Fachkonferenzen bzw. in Fachzeitschriften veroffentlicht; der Projektfortschritt wird
regelmaRig auf der TU-OBT-Homepage aktualisiert und auf der Smart City- und GSG-Homepage verlinkt.":

Die Projektergebnisse wurden in 5 Zeitschriftenartikeln veréffentlicht und im Rahmen der Er6ffnung der Forschungsfassade
prasentiert. Die Homepages wurden regelmaRig aktualisiert - Anzahl der Zugriffe auf die TU-OBT-Projekthomepage: 2255 Zugriffe im
Jahr 2021, 1191 Zugriffe im Jahr 2022 und 144 Zugriffe bis 24.01. im Jahr 2023. Es wurde weiters ein Kurzfilm gedreht und
veroffentlicht sowie eine wissenschaftliche Publikation zu den entwickelten Bauanleitungen veroffentlicht und das Projekt auf einer
Fachkonferenz prasentiert.
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5. Welchen Beitrag hat das Projekt zu den Programmzielen
des Forderprogramms Smart Cities Demo geleistet?

Bitte erklaren Sie, wie sich die durch das Projekt erzielten Wirkungen
(Wirkungen zum Projektabschluss und fir danach erwartete Wirkungen)
auf die Programmziele von Smart Cities Demo - Living Urban Innovation
ausgewirkt haben bzw. auswirken werden.

Beitrag zum Programmaziel ,,Forschungsergebnisse in die Praxis liberleiten”: max. 200 Worte

Es wurden schul-praxistaugliche Low-Cost-Begriinungen entwickelt und entsprechende Bauanleitungen zum eigenstandigen Nachbau
durch interessierte Schulen erstellt.

Es wurden Vorbereitung fiir die eigenstandige Umsetzung von griiner Infrastruktur an Schulen getroffen sowie eine beispielhafte
Umsetzung an einer Schule pro Bundesland durchgefiihrt.

Die Projektergebnisse wurden auf der Smart-City und der GSG-Projekthomepage mit Verlinkung zur TU-OBT-Projekthomepage
veroffentlicht, wo die Bauanleitungen sowie die Finanzierungsmodelle kostenlos zum Download zur Verfligung stehen.

Beitrag zum Programmziel ,,Experimentierrdaume in der realen Stadt schaffen*: max. 200 Worte

Es wurde eine Vorzeige-Forschungsfassade am Camillo Sitte Bautechnikum (CSBT) in Wien umgesetzt, welche von interessierten
Gruppen besichtigt werden kann.

An jeweils einer Schule je Bundesland wurde weiters eine Muster-Umsetzung einer Low-Cost-Begriinung durchgefiihrt. Diese
Begriinungssysteme wurden in die Verantwortung der entsprechenden Schulen Gbergeben und werden auch nach Ende der

Projektlaufzeit von diesen betreut, instandgehalten und in den Unterricht integriert. Durch die Installation dieser Begriinungen in und
an Schulen werden somit optimale Experimentierraume in der Stadt geschaffen.
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Beitrag zum Programmaziel ,, Kommunalen Mehrwert generieren®: max. 200 Worte

Die Entwickelten Finanzierungsmodelle fiir griine Infrastruktur an Schulen sowie die Bauanleitungen fiir Low-Cost-Begriinungen
stehen allen Schulen osterreichweit tiber die TU-OBT-Projekthomepage kostenfrei zur Verfiigung.

Durch die Umsetzung von einer Low-Cost-BegriinungsmaBnahme an einer Vorzeige-Schule je Bundesland entsteht ein kommunaler
Mehrwert fiir ganz Osterreich.

Schiler*innen, Lehrpersonen und die Schulgemeinschaft allgemein fungieren als Multiplikator*innen fur die Auswirkungen der
Begriinungen auf ihren Schulalltag.
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6. Was lasst sich aus der Durchfiihrung des Projektes lernen?

Beschreiben Sie bitte Ihre Lernerfahrung bezlglich jeder urspringlich geplanten
MafBnahme und des gesamten Ma3nahmenportfolios sowie bestimmter Mafinahmen-
kombinaten innerhalb des Portfolios, wenn das fur |hr Projekt relevant war. Sie konnen
nach Stakeholdern bzw. Akteuren differenzieren.

max. 400 Worte

Die Projekterfahrung hat gezeigt, dass Schiler*innen der Sekundarstufe zu auBergewdhnlichen interdisziplinaren Planungs- und
Bauleistungen in der Lage sind, wenn sie mit entsprechend aufbereiteten Informationen an ein Thema mit einer konkreten
Aufgabenstellung herangefiihrt werden. Sobald die Kontakte zwischen Schiiler*innen unterschiedlicher Schulen und
Wissensdisziplinen einmal hergestellt sind, ist ein sehr selbsténdiges Arbeiten mit qualitativ hochwertigem Output mdglich, von
welchem sowohl die Schulgemeinschaft als auch die involvierten Schiler*innen selbst in hohem MaRe profitieren kénnen. AuRerdem
ist damit eine sehr friihe Auseinandersetzung von Schiiler*innen mit den Themen der Biologie und der Okologie im Allgemeinen sowie
den Auswirkungen von Pflanzen auf die gebaute Umwelt im Speziellen moglich.

Auf Schulebene gesehen hat sich herausgestellt, dass es in jedem Fall eine besonders interessierte und engagierte Person oder einen
Zusammenschluss mehrerer solcher Personen benétigt, um eine Begriinungsmafnahme an einer Schule umzusetzen. Um das
allgegenwartige Problem der Finanzierung zu l6sen, bedarf es kreativer und mitunter schullbergreifender Ansatze, welche einerseits
auf Erlse von Spendenaktionen, Beitrage von Elternvereinen sowie finanzielle oder materielle Unterstiitzung von Sponsoringpartnern
angewiesen sind und andererseits auf einer mitunter betrachtlichen in-kind-Leistung der beteiligten Schiler*innen und Lehrkrafte
aufbauen.

Aufgrund der Vielzahl der involvierten Akteure sind die Finanzierungs- und Umsetzungslésungen fiir Schulen extrem vielfdltig und es
sind stets individuelle Lésungen zu erarbeiten. Eine gute Unterstltzung auf dem Weg hin zur individuellen Begriinungslosung fir
interessierte Schulen bieten die Gibersichtlich aufbereiteten und inklusive Bauanleitungen und Lebenszykluskosten auf der
Projekthomepage zur Verfiigung gestellten Begriinungssysteme. Damit wissen interessierte Lehrer*innen sofort, mit welchen Kosten
sie zu rechnen haben und mit welchen Methoden sie versuchen konnen, diese Mittel aufzutreiben.

Alle Informationen zu den aufbereiteten Begriinungssystemen sowie den entsprechenden Kosten und Finanzierungsmaglichkeiten
sind auf der Projekthomepage unter folgendem Link zu finden:
https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungssysteme-und-finanzierung

Als Fazit |asst sich festhalten, dass bei Begriinungssystemen fiir den Innenraum mit Kosten von ca. 250 € bis 650 € zu rechnen ist. Bei
groReren Begriinungssystemen fiir den Schul-Freiraum erwarten einen hingegen bereits Kosten von 600 € bis tiber 2.000 €. Hinzu
kommen laufende Kosten fiir die Wartung und Instandhaltung der Systeme sowie deren Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer.
Diese Kosten konnen jedoch sehr stark variieren, je nachdem ob gewisse Leistungen (z.B. regelmaRiger Ruckschnitt) von der Schule
selbst Ubernommen oder extern an entsprechende Griinpflegefirmen vergeben werden. Im Mittel betragen die Kosten fir die
Instandhaltung ca. 5% bis 20% der Herstellkosten pro Jahr, wenn die Pflege durch die Schule selbst ibernommen wird. Bei externer
Vergabe der Begriinungspflege konnen jedoch Kosten von 50% bis Giber 150% der Herstellkosten pro Jahr anfallen. Diese
unverhaltnismaRig hohen Kosten kdnnen von Schulen in der Regel nicht aufgebracht werden. Schulen sind daher bei Anschaffung von
Begriinungssystemen in hohem Male auf unbezahlte Arbeitsleistungen von Schiller*innen und engagierten Lehrer*innen angewiesen.
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7. Was wiirden Sie heute anders machen?

Erklaren Sie bitte, was Sie vor dem Hintergrund lhrer Erfahrungen bei der
Projektplanung und -durchfiihrung anders machen wirden, wenn Sie |hr Projekt
neuerlich durchfihren konnten (Ziele, MaBnahmen, MaBnahmenumsetzung,
Projektteam, Partner, Budget).

max. 400 Worte

Ein mogliches Optimierungspotential besteht beziglich kiinftiger Umsetzungen von Low-Cost-Begriinungssystemen an Schulen. Fiir
den effizienteren Einsatz der Fordergelder sowie zur Schaffung von nachahmbaren Muster-Umsetzungen sollen die bewerbenden
Schulen sich zuerst ein Konzept Gberlegen, wie sie die erforderliche Finanzierung fiir das gewiinschte Low-Cost-Begriinungssystem
aufbringen kénnten. Dadurch kdnne man diese eingereichten Finanzierungsvorschlage gleich auf ihre Wirksamkeit Gberprifen und
gegebenenfalls im Rahmen des Umsetzung anpassen. Damit konnten die Muster-Umsetzungen inklusive der Finanzierung eins zu eins
auch fur andere Schulen in dieser Weise umsetzbar, womit eine gréRere Multiplikatorwirkung zu erwarten ware.

Hinsichtlich der Vorzeige-Forschungsfassade am Camillo Sitte Bautechnikum (CSBT) hat sich gezeigt, dass eine solche
high-tech-Fassadenbegriinung nur mit erheblichem finanziellen Aufwand umsetzbar ist. Eine Finanzierung durch eine Schule scheint
daher nur bei finanzieller Unterstiitzung durch den Schulerhalter realistisch umsetzbar zu sein. Dies sollte bei kiinftigen
high-cost-Begriinungsvorhaben von Anfang an klar kommuniziert werden.
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8. Welchen Nutzen haben Sie aus dem Smart Cities
Projektmonitoring gezogen?

Bitte stellen Sie dar, auf welchen Ebenen der Prozess des Monitorings sowie
die Zielindikatoren-Matrix mit der Bestimmung und Messung der Programm-,
Output- und Wirkungsindikatoren Nutzen gestiftet hat.

max. 400 Worte

Der Prozess des Projektmonitorings hat durch die Verschriftlichung und regelmaRige Reflexion sehr deutlich Klarheit in die

Formulierung der Vision, in die konkreten Zielsetzungen und den realistischen und vor allem messbaren Erfolg des Projektvorhabens
gebracht.
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Anhang zum Ergebnis- und Wirkungspapier

Musterumsetzung und Prasentation optimierter bestehender

Begrinungssysteme (Forschungsfassade am CSBT)

Im Zuge mehrerer interdisziplindrer Workshops wurde versucht, die Begriinungssysteme und die gesamte
Fassadensanierung bauphysikalisch, dkologisch und 6konomisch zu optimieren. Unter anderem wurde
speziell die Unterkonstruktion der Fassadenbegriinung unter die Lupe genommen, da diese bei lblichen
Anwendungen an geddimmten Fassaden eine maRgebliche Warmebriicke darstellen kann. Ausgefiihrt
wurden eine Unterkonstruktion aus Holz, eine Fassadenddammung mit einem Hanf-WDVS sowie vier
verschiedene Fassadenbegriinungs-Systeme.

Abb. 1: Im Rahmen einer Grofveranstaltung am 09. Juni 2021 wurde die Forschungsfassade am CSBT feierlich erdffnet:
https://www.youtube.com/watch?v=4yp5zpR3wc0

Entwicklung von Low-Cost-Begrinungssystemen

Prozess-Schemata Low-Cost-Begriinungssysteme

Als Alternative zu den bestehenden Begriinungssystemen wurden hier in einem interdisziplindren
Entwicklungsprozess gemeinsam mit Schiler*innen des Camillo Sitte Bautechnikums (CSBT) sowie der
HBLFA Gartenbau Schénbrunn (HBLFA) Low-Cost-Begriinungslésungen inkl. Schritt-fir-Schritt-
Bauanleitungen fir die eigenstiandige Umsetzung an Schulen angefertigt.

Zur Entwicklung der Low-Cost-Begriinungssysteme wurde eine wissenschaftliche Publikation verfasst, die
am 10. Janner 2023 im MDPI-Journal ,Plants” veroffentlicht wurde. Die Publikation ist in der reposiTUm-
Datenbank der TU Wien unter folgendem Link zu finden:

http://hdl.handle.net/20.500.12708/142223.
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Abb. 2: Entwicklungsprozess Low-Cost-Begriinungssysteme; dunkelblau, durchgehend eingerahmt: Arbeit im Projektteam;
hellblau, strichliert eingerahmt: Integration der Schulklassen des CSBT und der HBLFA Gartenbau Schonbrunn; beige,

strichpunktiert eingerahmt: gemeinsame Arbeit vom Projektteam mit Schiiler*innen des CSBT sowie weiterer ausgewdhlter
Schulklassen in ganz Osterreich.

Die entwickelten Low-Cost-Begriinungssysteme wurden nach einer Osterreichweiten Ausschreibung an
einer Schule je Bundesland beispielhaft umgesetzt. Im Zuge dieser Umsetzungen wurden ebenfalls
Schulklassen vor Ort in das Thema der Schulbegriinung eingefiihrt und aktivam Bau der Systeme beteiligt.

Auswahl der
teilnehmenden
Schulen

Informationen
zu den Low-
Cost-Systemen

Auswahl der
umzusetzenden
Systeme

Adaption an die
Bedurfnisse der
Schulen

Terminverein-
barung Low-
Cost-Workshops

Detaillierte
Planung der
Workshops

Anreise des
Projektteams zu
den Workshops

Einfhrung in die
Grundlagen von
Begriinungen

Bau der Low-
Cost-Begru-
nungssysteme

Einsetzen der
Pflanzen in die
Systeme

Information zu
Bewadsserung
und Wartung

Ubergabe der
Verantwortung an
die Schulen

Abb. 3: Durchfiihrung der Low-Cost-Workshops in den Bundeslédndern,; dunkelblau, durchgehend gerahmt: Arbeit im Projektteam;
hellblau, gestrichelt gerahmt: Einbindung der Schulverantwortlichen; beige, strichpunktiert gerahmt: Einbindung der
Schiiler*innen der ausgewdhlten Schulklassen in ganz Osterreich.
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Begrinungssysteme flr den Innenraum

Im Rahmen der transdisziplindren Schulprojekte und Workshops mit je einer Schulklasse des CSBT und der
HBLFA wurden unterschiedliche Low-Cost Begriinungslésungen konzipiert und im Rahmen des Unterrichts
am Bauhof des CSBT mehrere Prototypen angefertigt. Die entwickelten Systeme zur Innenraumbegriinung
sind auf der Projekthomepage der TU Wien — Forschungsbereich Okologische Bautechnologien inkl. Kosten
und Bauanleitungen unter folgendem Link zu finden:

https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungss
ysteme-und-finanzierung/begruenungssysteme-fuer-den-innenraum

(b)

(0 (d)

Abb. 4: Entwiirfe der Innenraum-Begriinungssysteme der beteiligten Schiiler*innen des Camillo Sitte Bautechnikums in Wien:
(a) modulares Wandbegriinungssystem; (b) begriinbares Sitzmébel ,,Green Domino*; (c) begriinbare mobile Trennwand,
(d) begriintes Hingesystem ,, Green Cloud*.

Die Konstruktion der ersten Prototypen am Bauhof des CSBT konnte trotz strenger Corona-
Einschrankungen erfolgreich umgesetzt werden. Dabei wurden weitere Optimierungsmalnahmen
getroffen, welche ebenfalls in die Bauanleitungen eingeflossen sind.
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Abb. 5: Bau der Prototypen der Innenraum-Begriinungssysteme im Mai 2021 am Bauhof des Camillo Sitte Bautechnikums in Wien:
(a-c) begriinbares Sitzmobel ,, Green Domino*; (d-f) begriintes Hingesystem , Green Cloud”; (g) modulares
Wandbegriinungssystem; (h-i) begriinbare mobile Trennwand.
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Abb. 6: Prdsentation der gebauten Prototypen der Innenraum-Begriinungssysteme im Rahmen einer dffentlichen Veranstaltung im
Juni 2021 am Camillo Sitte Bautechnikum in Wien: (a) modulares Wandbegriinungssystem, (b) begriinbares Sitzmébel ,, Green
Domino*; (¢) begriinbare mobile Trennwand; (d) begriintes Hingesystem ,, Green Cloud*.

Die Prototypen der entwickelten Low-Cost-Innenraumbegriinungssysteme wurden im Rahmen einer
offentlichen Veranstaltung im Juni 2021 am Camillo Sitte Bautechnikum in Wien den relevanten

Stakeholdern vorgestellt. Die Begriinungssysteme sind nach der Veranstaltung am CSBT verblieben und
sind dort weiterhin in Verwendung.
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Abb. 7: Entwiirfe der Fassadenbegriinungssysteme der beteiligten Schiiler*innen des Camillo Sitte Bautechnikums in Wien:
(a) Fassadenbegriinungssystem ,, Der Griine Stecker* aus Klinkerziegel; (b) Fassadentrog aus Klinkerziegel.

Zwei Schiiler*innengruppen des CSBT sowie der HBLFA haben sich mit Begriinungssystemen fir die
Fassade beschaftigt. Im Fokus lag dabei die Verwendung von Formziegeln, die gleichzeitig die Funktion der
Fassadenbekleidung Gbernehmen kdnnten. Eine Kooperation mit der Firma Wienerberger zur Umsetzung
der Schiler*innenentwirfe ist seitens des CSBT angedacht. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes
wurden die Entwirfe jedoch nicht weiterverfolgt.

Eine generelle Ubersicht iiber die gingigsten Systeme zur Begriinung von Fassaden ist inkl. Kosten-
kennwerten fiir Errichtung, Pflege und Wartung auf der Projekthomepage zu finden:

https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungss
ysteme-und-finanzierung/begruenungssysteme-fuer-die-fassade
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Begriinungssysteme flir den Freiraum
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Abb. 8: Entwiirfe der Freiraum-Begriinungssysteme der beteiligten Schiiler*innen des Camillo Sitte Bautechnikums in Wien:
(a) begriinte Pergola ,,GreenClassroom*; (b) begriinbarer Hiingesessel ,, Green Trio*; (¢) Hochbeet , The Vessel*; (d) Pergola
,, T-Bench*; (e) Pergola mit Spielgerdten ,,Place Evergreen*; (f) begriinter Brunnen.
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Analog zu den Begriinungssystemen fir den Schul-lnnenraum wurden gemeinsam mit zwei anderen
Schulklassen des CSBT sowie der HBLFA Low-Cost-Systeme fiir die Anwendung im Schul-Freiraum
entwickelt. Die entwickelten Systeme inkl. Kosten und Bauanleitungen sind auf der Projekthomepage
unter folgendem Link zu finden:

https://www.tuwien.at/cee/mbb/obt/forschung/forschungsprojekte/mehrgrueneschulen/begruenungss
ysteme-und-finanzierung/begruenungssysteme-fuer-den-freiraum

Zwei von den sechs entwickelten Systemen wurden am Bauhof des CSBT gemeinsam mit den
Schiler*innen umgesetzt.

Abb. 9: Von Schiiler*innen des CSBT in Wien gebaute Freiraum-Begriinungssysteme: (a-c) Hingesessel , Green Trio*;
(d-f) Pergola ,, T-Bench*.
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Umsetzungen der Low-Cost-Begriinungssysteme in den Bundeslandern

(h)

Abb. 10: Ergebnisse der Begriinungsworkshops in Osterreichs Bundeslindern: (a) Korneuburg (NO) — Pergola ,, T-Bench*;
(b) Wérgl (T) — Pergola ,,Green Classroom ™, (¢) St. Johann (Sbg.) — Kletterpflanzen; (d) Maria Gail (Ktn.) — mobile Griinwand,
(e) Graz (Stmk.) — mobile Griinwand; (f) Kirchdorf (O0) — Pergola , Green Classroom*; (g) Neusiedl (Bgl.) — Hochbeet;
(h) Lauterach (Vbg.) — Kletterpflanzen.
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Nach einer bundesweiten , wettbewerbsartigen” Ausschreibung wurde je Bundesland eine Schule fir
einen Begriinungsworkshop nominiert. Sofern sich die Lehrkrafte daraufhin nicht aktiv beim
Projektkonsortium gemeldet haben, wurde mit dem Schulpersonal direkt Kontakt aufgenommen. In
Gesprachen, vor-Ort-Begehungen oder per E-Mail-Verkehr wurden mégliche Begriinungsszenarien fixiert
und je nach Baulichkeit weitere Details geklart. Im Rahmen der Begriinungsworkshops wurden basierend
auf den entwickelten Bauanleitungen Low-Cost-Begriinungssysteme gemeinsam mit Schiiler*innen vor
Ort umgesetzt. Die Begriinungssysteme verbleiben in der Obhut der betreffenden Schulen und werden
von Schiler*innen gegossen und gepflegt. Sie stellen damit einen integrativen Bestandteil des
Biologieunterrichts zur Vermittlung von Naturerfahrungen dar.

Der Gesamtaufwand fir eine Schule ist vom gewilinschten Begriinungsumfang sowie von den jeweiligen
Gegebenheiten abhangig:

e Am Beispiel einer Volksschule l3sst sich ein sehr geringer Aufwand seitens der Schule zeigen: In einem
E-Mail und Telefongesprach wurde eine Begriinungsvariante vorgeschlagen und ein Termin fixiert. An
diesem fanden zwei Workshops mit zwei verschiedenen Klassen statt. Standortunabhingige,
vorbereitete mobile Grinwande fiir das Klassenzimmer wurden mit Schiler*innen an einem
Vormittag fertig montiert, befiillt und bepflanzt. Die Schule musste in diesem Fall weder fiir Kosten
noch Material aufkommen, da dies durch das Projekt-Budget abgedeckt werden konnte.

Der Vor-/Nachbereitungs-Aufwand fir das Expertenteam war in diesem Fall hoher — die mobilen
Grinwande mussten vorab geplant und transportfahig gebaut werden. Samtliches Material fir die
Montage, Befiillung sowie Pflanzen musste fiir die Workshops vorab beschafft und angeliefert werden.

e Bei umfangreicheren Baulichkeiten, wie z.B. einer bepflanzten Pergola mit Sitzbanken (,Green
Classroom*“), missen seitens der Schule einerseits mehr Faktoren abgeklart werden (u.a. Standort,
Nutzung, Wasseranschluss, ev. Tragfdhigkeit des Untergrundes, Statik, Haftungsfragen,
Brandschutzaspekte, Feuerwehrzufahrt etc.) und andererseits muss ein Budget fiir Materialien sowie
ev. Fachexpertise (fir Planung und Umsetzung) aufgestellt werden, sofern die Begriinung nicht im
Rahmen eines Projektes gefordert wird. Der interne und externe Abklarungsbedarf ist je nach
Schulgegebenheiten und Vorhaben bei groReren Baulichkeiten umfangreicher. Die Bereitschaft von
Klassen oder Schiiler*innen-Gruppen fiir eine Involvierung in den Planungsprozess und bei der
Umsetzung muss flir mehrere Tage bzw. lber einen langeren Zeitraum organisiert werden.

e Je nach (vegetationstechnischer) Expertise der Lehrkrafte und Ausstattung an der Schule (Bauhof,
Werkstatt) kann so ein Begrinungsprojekt auch selbststindig mit entsprechenden
Planungsgrundlagen durchgefiihrt werden. Wenn entsprechende Expertise bzw. Infrastruktur fehlen,
missen externe Fachkrafte hinzugezogen werden, die fiir die Schule die Grundlagen abklaren, ev.
Haftungsfragen und Statik klaren, Planung und Materialbeschaffung organisieren sowie mit
entsprechenden Werkzeugen und Gerdten die Umsetzung mit Beteiligung der Schiiler*innen
ermoglichen.

Die Beteiligung von Schiller*innen und Lehrkraften wird an Schulen unterschiedlich gehandhabt. Diese
reicht von eingespielten Klassen oder Gruppen, die ein Begriinungspr